

Wielkopolski system monitorowania i prognozowania

Załącznik B8

do Wstępnej wersji produktu finalnego, stanowiącej Załącznik A do Strategii wdrażania projektu Wielkopolski system monitorowania i prognozowania

USZCZEGÓLOWIENIE STRATEGII WŁĄCZANIA PROJEKTU WIELKOPOLSKI SYSTEM MONITOROWANIA I PROGNOZOWANIA DO GŁÓWNEGO NURTU POLITYKI/PRAKTYKI W LATACH 2011-2012

Opracowała:
Magdalena Graczyk

Załącznik ten stanowi uszczegółowienie strategii włączania projektu Wielkopolski system monitorowania i prognozowania do głównego nurtu polityki/praktyki. Uszczegółowienie strategii opisane jest w kolejnych dwóch tabelach:

1. Analiza interesariuszy włączania projektu do głównego nurtu praktyki/polityki w Wielkopolsce.
2. Plan działań w zakresie włączania projektu do głównego nurtu polityki/praktyki w Wielkopolsce.

Pojęcia takie jak *mainstreaming* wertykalny i horyzontalny oraz skróty Instytucji opisane zostały w załączniku B7.

W strategii włączania projektu Wielkopolski system monitorowania i prognozowania do głównego nurtu polityki/praktyki w latach 2011-2012 (punkt VII Strategii wdrażania projektu) opisano już: cele działań włączania do głównego nurtu polityki/praktyki oraz grupy docelowe. Treści te zostały uszczegółowione w kolejnych tabelach niniejszego załącznika.

W tabeli B.8.1. przedstawiono analizę interesariuszy z podziałem na:

- Głównych Interesariuszy: do których zalicza się Województwo Wielkopolskie oraz urzędy miast powiatowych w Wielkopolsce, które dysponują budżetem przeznaczonym na kształcenie zawodowe w kolejnych powiatach Wielkopolski.
- Interesariuszy drugorzędnych: szkoły o profilu zawodowym, WUP, KIW, ROEFS, PUP w Poznaniu,
- Pozostali Interesariusze, wśród których wyróżnić należy: ośrodki doskonalenia nauczycieli, ośrodki doskonalenia zawodowego, Kuratorium Oświaty oraz inne instytucje i osoby związane z systemem kształcenia zawodowego oraz rynkiem pracy w tym również instytucje szkoleniowe.

Każdą z wyżej wymienionych grup krótko scharakteryzowano w tabeli B.8.1. oraz opisano Interesy każdej z grupy Interesariuszy. Na podstawie krótkiej analizy SWOT (silne oraz słabe strony, szanse i zagrożenia) opracowano strategię działania

Partnerzy



Instytucja współpracująca



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



AKCELERATOR[®]
WIEDZY
TECHNICZNEJ

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Wielkopolski system monitorowania i prognozowania

wobec interesariuszy. W tabeli uwzględniono również konieczność stosowania zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

W tabeli B.8.2. przedstawiono poszerzony plan działania w zakresie włączania projektu do głównego nurtu polityki/praktyki w Wielkopolsce. Kolejnym celem *mainstreamingu* horyzontalnemu i wertykalnemu przypisano: nadawcę i odbiorcę komunikatu wdrażania do polityki/praktyki oraz narzędzia wykorzystywane do komunikowania się w celu osiągnięcia zaplanowanego rezultatu.

Partnerzy



POZnań*
*Miejsce know-how



CENTRAL OSTROBOTHNIA
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
YLVESKA UNIT



Instytucja współpracująca

ul. Ogrodowa 11, 61-821 Poznań, tel. +48 61 673 1901, tel./faks +48 61 639 3131

e-mail: biuro.awt.wsm@put.poznan.pl :: www.awt.put.poznan.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkopolski system monitorowania i prognozowania

Tabela. B.8.1. Analiza interesariuszy włączania projektu do głównego nurtu praktyki/polityki w Wielkopolsce.

Interesariusze		Charakterystyka interesariuszy	Interesy interesariuszy	SWOT mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia	Strategia wobec interesariuszy
Główni interesariusze	Województwo Wielkopolskie	Województwo Wielkopolskie - Partner projektu WSMiP, Instytucja, z którą podjęto już rozmowy co do włączania projektu do głównego nurtu praktyki.	Niwelowanie luk kompetencji w zakresie kształcenia zawodowego w Wielkopolsce, otrzymywanie bieżących i zaktualizowanych informacji o rynku pracy w Wielkopolsce w ramach wypracowanego produktu, próba wdrożenia produktu, który będzie rozwiązaniem dla wielu interesariuszy zainteresowanych rynkiem kształcenia zawodowego oraz rynkiem pracy.	SILNE STRONY: chęć podjęcia rozmów na temat wdrażania projektu, podpisanie uchwały przez Zarząd gwarantującej zainteresowanie dalszą realizacją projektów w ramach formuły Akceleratora Wiedzy Technicznej SŁABE STRONY: na dzień dzisiejszy brak zagwarantowanych środków na zapewnienie wdrożenia produktu do praktyki SZANSE: Duże zainteresowanie różnych środowisk produktem końcowym oraz relatywnie niewielkie koszty utrzymania systemu w przeliczeniu na jedną Instytucję (przy szerokim zastosowaniu systemu w regionie) ZAGROŻENIA: wielomiesięczne procedury ustalania budżetu pozwalające na zagwarantowanie środków przeznaczonych na utrzymanie systemu	Odpowiednie przygotowanie programu współpracy, ustalenie sposobu kontaktu z decydentami, wykorzystanie spotkań Grupy Sterującej do przekazywania istotnych informacji o projekcie, zapewnienie środków finansowych po zakończeniu realizacji projektu na utrzymanie i rozwój Wielkopolskiego systemu monitorowania i prognozowania kształcenia zawodowego, informowanie o stratach wynikających z niezrealizowania włączania do praktyki produktu projektu, prowadzenie wspólnych działań i dążeń do włączenia produktu do praktyki, wprowadzenie do świadomości użytkowników standardów dotyczących równości szans.

Partnerzy



Instytucja współpracująca



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



AKCELERATOR[®]
WIEDZY
TECHNICZNEJ

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Wielkopolski system monitorowania i prognozowania

Główni interesariusze	Urzędy miast powiatów na terenie Wielkopolski	Wszystkie urzędy powiatowe, które określając budżet roczny mogłyby partycypować w kosztach utrzymania systemu.	Niwelowanie luk kompetencji w zakresie kształcenia zawodowego w powiecie (regionie Wielkopolski), otrzymywanie przez Instytucję bieżących i zaktualizowanych informacji o rynku pracy w Wielkopolsce w ramach wypracowanego produktu, próba wdrożenia produktu, który będzie rozwiązaniem dla wielu Instytucji zainteresowanych rynkiem kształcenia zawodowego oraz rynkiem pracy.	SILNE STRONY: chęć podjęcia rozmów na temat wdrażania projektu SŁABE STRONY: na dzień dzisiejszy brak zagwarantowanych środków na zapewnienie wdrożenia produktu do praktyki SZANSE: Duże zainteresowanie produktem końcowym środowisk związanych z rynkiem pracy i kształceniem zawodowym oraz relatywnie niewielkie koszty utrzymania systemu w przeliczeniu na jedną Instytucję ZAGROŻENIA: nowe wybory samorządowe	Odpowiednie przygotowanie programu współpracy, ustalenie sposobu kontaktu z decydentami, zaangażowanie Partnerów projektu do przekazywania instytucjom informacji o projekcie, zapewnienie środków finansowych po zakończeniu realizacji projektu na utrzymanie systemu monitorowania i prognozowania w zakresie kształcenia zawodowego, informowanie o stratach wynikających z niezrealizowania włączenia do praktyki produktu projektu, prowadzenie wspólnych działań i dążeń do włączenia produktu do praktyki. Zachowanie zasady równości szans we wszystkich przekazach dotyczących projektu.
------------------------------	--	--	--	---	--

Partnerzy



POZnań
*Miasto know-how

CENTRAL OSTROBOTHNIA
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
YLVIESKA UNIT



Instytucja współpracująca

ul. Ogrodowa 11, 61-821 Poznań, tel. +48 61 673 1901, tel./faks +48 61 639 3131, e-mail: biuro.awt.wsmpp@put.poznan.pl :: www.awt.put.poznan.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkopolski system monitorowania i prognozowania

Interesariusze drugorzędni	Powiatowe urzędy pracy na terenie Wielkopolski	Wszystkie Powiatowe Urzędy Pracy na terenie Wielkopolski	Chęć zmniejszenia bezrobocia w regionie.	SILNE STRONY: projektu instytucja współpracująca w projekcie – Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu, chęć do rozmów innych lokalnych powiatowych urzędów pracy w Wielkopolsce; zaplanowane środki w projekcie na udział przedstawicieli instytucji rynku pracy w testowaniu systemu SŁABE STRONY: brak aktualnie zaplanowanego budżetu na utrzymanie systemu po zakończeniu projektu SZANSE: duże zainteresowanie różnych środowisk utrzymaniem systemu, co przy partycypacji kosztów każdego z nich, obniża koszt jednostkowy dla każdej z instytucji ZAGROŻENIA: duża liczba instytucji w regionie oraz trudności w organizacji indywidualnych rozmów z każdą z nich.	Odpowiednie przygotowanie programu współpracy, ustalenie sposobu kontaktu z decydentami, wykorzystanie Partnera projektu do przekazywania instytucjom informacji o projekcie, zapewnienie środków finansowych po zakończeniu realizacji projektu na utrzymanie systemu monitorowania i prognozowania kształcenia zawodowego, informowanie o stratach wynikających z niezrealizowania włączenia do praktyki produktu projektu, prowadzenie wspólnych działań i dążeń do włączenia produktu do praktyki. Zachowanie zasady równości szans we wszystkich przekazach dotyczących projektu.
-----------------------------------	---	--	--	---	---

Partnerzy



Instytucja współpracująca



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



AKCELERATOR[®]
WIEDZY
TECHNICZNEJ

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Wielkopolski system monitorowania i prognozowania

Interesariusze drugorzędni	Szkoły o profilu zawodowym	Szkoły zawodowe, techniczne i inne szkoły o specjalnościach zawodowych (z wyłączeniem szkół dla dorosłych)	Dopasowanie systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.	SILNE STRONY: potrzeba w zakresie aktualnej informacji o rynku pracy oraz w zakresie kształcenia zawodowego celem dopasowania systemu kształcenia do rynku pracy SŁABE STRONY: niechęć do nowych rozwiązań i własnej pracy w naukę i nowego systemu, niewielki budżet instytucji, SZANSE niewielki koszt utrzymania systemu w przeliczeniu na jedną szkołę/instytucję ZAGROŻENIA: duża liczba szkół zawodowych i technicznych (ok. 800 w Wielkopolsce) co utrudnia organizację procesu korzystania z systemu	Odpowiednie przygotowanie programu współpracy, ustalenie sposobu kontaktu z decydentami, wykorzystanie Partnerów projektu do przekazywania instytucjom informacji o projekcie, zapewnienie środków finansowych po zakończeniu realizacji projektu na utrzymanie systemu monitorowania i prognozowania kształcenia zawodowego, informowanie o stratach wynikających z niezrealizowania włączania do praktyki produktu projektu. Wprowadzenie do świadomości użytkowników standardów dotyczących równości szans.
	WUP, KIW, ROEFS	WUP, KIW, ROEFS, które zainteresowane są włączeniem do głównego nurtu polityki i praktyki realizowanego projektu.	Wdrożenie do głównego nurtu polityki i praktyki innowacyjnego projektu Wielkopolski system monitorowania i prognozowania.	SILNE STRONY: chęć wspierania Beneficjenta w działaniach włączania do głównego nurtu polityki i praktyki, doświadczenie w relacjach z Instytucjami i grupami interesariuszy SŁABE STRONY: realizacja jednego z dwóch pierwszych projektów innowacyjnych, SZANSE: dobra współpraca instytucji pomiędzy sobą, dobra komunikacja i możliwość wymiany doświadczeń ZAGROŻENIA: możliwość występowania zmian administracyjnych i zmian dotyczących zasad realizacji projektów innowacyjnych	Odpowiednie przygotowanie programu współpracy, ustalenie sposobu kontaktu z decydentami, informowanie o stratach wynikających z niezrealizowania włączania do praktyki produktu projektu, benchmarking. Zachowanie zasady równości szans we wszystkich przekazach dotyczących projektu.

Partnerzy



POZnań
*Miasto know-how

CENTRAL OSTROBOTHNIA
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
YLVIESKA UNIT



Instytucja współpracująca

ul. Ogrodowa 11, 61-821 Poznań, tel. +48 61 673 1901, tel./faks +48 61 639 3131, e-mail: biuro.awt.wsmpp@put.poznan.pl :: www.awt.put.poznan.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



AKCELERATOR[®]
WIEDZY
TECHNICZNEJ

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Wielkopolski system monitorowania i prognozowania

Interesariusze pozostali	Ośrodki doskonalenia nauczycieli, ośrodki doskonalenia zawodowego i Kuratorium Oświaty	Ośrodki doskonalenia nauczycieli, ośrodki doskonalenia zawodowego oraz Kuratorium Oświaty.	Chęć dopasowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.	SILNE STRONY: chęć wspierania w działaniach włączania do głównego nurtu polityki i praktyki SŁABE STRONY: brak doświadczenia w zakresie użytkowania podobnych systemów SZANSE dobra współpraca różnych instytucji pomiędzy sobą, dobra komunikacja i możliwość wymiany doświadczeń ZAGROŻENIA: zmiany administracyjne	Odpowiednie przygotowanie programu współpracy, ustalenie sposobu kontaktu z decydentami, informowanie o stratach wynikających z niezrealizowania włączania do praktyki produktu projektu. Wprowadzenie do świadomości użytkowników standardów dotyczących równości szans.
	Pozostali zainteresowani	Inne instytucje i osoby związane z systemem kształcenia zawodowego oraz rynkiem pracy, w tym również firmy szkoleniowe.	Wdrożenie do głównego nurtu polityki i praktyki innowacyjnego projektu Wielkopolski system monitorowania i prognozowania.	SILNE STRONY: chęć wspierania w działaniach włączania do głównego nurtu polityki i praktyki SŁABE STRONY: brak doświadczenia w zakresie użytkowania podobnych systemów SZANSE dobra współpraca różnych instytucji pomiędzy sobą, dobra komunikacja i możliwość wymiany doświadczeń, chęć korzystania z gotowego systemu w praktyce ZAGROŻENIA: ograniczenia dostępu do Internetu w mniejszych miejscowościach	Odpowiednie przygotowanie programu współpracy, ustalenie sposobu kontaktu z decydentami, informowanie o stratach wynikających z niezrealizowania włączania do praktyki produktu projektu. Wprowadzenie do świadomości użytkowników standardów dotyczących równości szans.

Partnerzy



POZnań*
*Miasto know-how

CENTRAL OSTROBOTHNIA
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
YLVIESKA UNIT



Instytucja współpracująca

ul. Ogrodowa 11, 61-821 Poznań, tel. +48 61 673 1901, tel./faks +48 61 639 3131, e-mail: biuro.awt.wsmpp@put.poznan.pl :: www.awt.put.poznan.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkopolski system monitorowania i prognozowania

Tabela B.8.2. Plan działań w zakresie włączania projektu do głównego nurtu polityki/praktyki w Wielkopolsce.

L.p.	Cel	Nadawca komunikatu	Odbiorca komunikatu	Narzędzie	Rezultat
Mainstreaming horyzontalny					
1.	Zapewnienie funkcjonowania systemu na terenie Wielkopolski po zakończeniu realizacji projektu.	Beneficjent	Województwo Wielkopolskie	Spotkania Grupy sterującej, spotkania z decydentami, lobbying, korespondencja tradycyjna lub e-mail.	Utrzymanie systemu monitorowania i prognozowania po zakończeniu realizacji projektu.
2.		Beneficjent	Główni interesariusze	Wszystkie narzędzia upowszechniania systemu w tym spotkania z przedstawicielami władz powiatów współorganizowanych z ramienia Województwa Wielkopolskiego	
3.		Członkowie RST	Główni interesariusze	Spotkania z decydentami, dyskusje, konsultacje, korespondencja tradycyjna, e-mail.	
4.		ROEFS	Główni interesariusze	Strona www, spotkania, dyskusje, korespondencja tradycyjna lub e-mail.	
5.		WUP/KIW	Główni interesariusze	Strona www, spotkania, konsultacje, dyskusje, korespondencja tradycyjna lub e-mail, strona www.	
6.		Partnerzy	Główni interesariusze	Strona www, Spotkania grupy sterującej, spotkania z decydentami, dyskusje, korespondencja tradycyjna lub e-mail, strona www.	

Partnerzy



Instytucja współpracująca

ul. Ogrodowa 11, 61-821 Poznań, tel. +48 61 673 1901, tel./faks +48 61 639 3131, e-mail: biuro.awt.wsmpp@put.poznan.pl :: www.awt.put.poznan.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkopolski system monitorowania i prognozowania

L.p.	Cel	Nadawca komunikatu	Odbiorca komunikatu	Narzędzie	Rezultat
Mainstreaming wertykalny					
1.	Wdrożenie stosownych uchwał pozwalających na upowszechnienie systemu monitorowania w systemie kształcenia zawodowego i w instytucjach rynku pracy.	Beneficjent	Województwo Wielkopolskie	Spotkania Grupy Sterującej, spotkania z decydentami, lobbying, korespondencja tradycyjna lub e-mail.	Rozpowszechnianie informacji o korzyściach korzystania z systemu.
2.		Beneficjent	Główni interesariusze	Wszystkie narzędzia upowszechniania systemu.	
3.		Członkowie RST	Główni interesariusze	Spotkania z decydentami, dyskusje, konsultacje, korespondencja tradycyjna, poczta elektroniczna.	
4.		ROEFS	Główni interesariusze	Strona www, spotkania, dyskusje, korespondencja tradycyjna lub elektroniczna.	
5.		WUP/KIW	Główni interesariusze	Strona www, spotkania, konsultacje, dyskusje, korespondencja tradycyjna lub elektroniczna, strona www.	
6.		Partnerzy	Główni interesariusze	Spotkania grupy sterującej, spotkania z decydentami, dyskusje, korespondencja tradycyjna lub elektroniczna, strona www.	

Zatwierdził:

Maciej Szafrąński

Partnerzy



Instytucja współpracująca

ul. Ogrodowa 11, 61-821 Poznań, tel. +48 61 673 1901, tel./faks +48 61 639 3131, e-mail: biuro.awt.wsmpp@put.poznan.pl :: www.awt.put.poznan.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego